

**План мероприятий
(дорожная карта)
по внедрению лучшей практики
«Оптимизация процесса зачисления ребенка в детский сад».**

Мероприятия	Ответственный	Сроки проведения мероприятий	Прогнозируемый результат
1. Подготовительный и аналитический			
1.1. Формирование рабочей группы	Синицына О. В., заведующий	31.03.2026 – 31.03.2026	Утвержденная рабочая группа
1.2. Анализ текущей ситуации: выявление проблем («узких мест») в существующем процессе зачисления ребенка в детский сад.	Синицына О. В., заведующий	31.03.2026 – 24.04.2026	Аналитическая справка по результатам диагностики
1.3. Разработка и утверждение регламента: Создание официального документа, определяющего: • Ответственных на каждом этапе. • Сроки предоставления информации. • Форматы предоставления информации.	Рабочая группа	31.03.2026 – 24.04.2026	Аналитическая справка по результатам диагностики
1.4. Выбор/разработка инструмента: Определение платформы для уменьшения нагрузки заполнения документации при зачислении	Рабочая группа	31.03.2026 – 24.04.2026	Аналитическая справка по результатам диагностики
2. Проектирование и разработка			
2.1. Создание и тестирование инструмента: Настройка выбранной электронной формы или цифрового шаблона.	Рабочая группа	09.04.2026 – 24.04.2026	Работающая электронная система
2.2. Разработка инструкций и обучающих материалов: Создание пошаговых руководств, скринкастов и памяток для ответственных.	Рабочая группа	16.04.2026 – 24.04.2026	Работающая электронная система
2.3. Планирование пилотного внедрения.	Рабочая группа	16.04.2026 – 24.04.2026	Работающая электронная система
3. Пилотное внедрение и обучение			
3.1. Проведение обучающего семинара/инструктажа: Для участников пилотной группы.	Синицына О. В., заведующий	27.04.2026 – 08.05.2026	Аналитическая справка по результатам диагностики
3.2. Запуск пилотного проекта: Сбор данных по новой системе в течение одного отчетного периода.	Рабочая группа	11.05.2026 – 26.06.2026	Работающая электронная система
3.3. Сбор обратной связи: Анкетирование и опрос участников проекта для выявления технических и	Рабочая группа	11.05.2026 – 26.06.2026	Аналитическая справка по результатам диагностики

	организационных трудностей.			
4. Корректировка и масштабирование				
4.1.	Анализ результатов пилота: Оценка полноты, скорости и качества зачисления детей в детский сад.	Рабочая группа	11.05.2026 – 26.06.2026	Аналитическая справка по результатам диагностики
4.2.	Доработка системы: Внесение необходимых изменений в регламент, форму и инструкции на основе обратной связи.	Рабочая группа	До 01.10.2026	Утвержденный регламент
4.3.	Обучение и запуск.	Синицына О. В., заведующий	До 01.10.2026	Аналитическая справка по результатам диагностики
5. Мониторинг, поддержка и анализ				
5.1.	Техническая и консультационная Поддержка.	Синицына О. В., заведующий	До 01.10.2026	Увеличить удовлетворенность пользователей до 85% .
5.2.	Оценка эффективности: Подведение итогов внедрения: сравнение показателей.	Рабочая группа	До 01.10.2026	Аналитическая справка по результатам диагностики



О. В. Синицына

